

公共交通計画策定スケジュール

資料4

令和4年6月2日

令和4年度第1回名取市地域公共交通活性化推進協議会

項目	令和3年度		令和4年度												令和5年度
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
①委託関係			契約手続	地域公共交通計画策定業務委託											
②地域公共交通計画の策定 〔※素案 前段部:現状分析、課題抽出 後段部:目指す将来像、取組施策〕						素案前段部とりまとめ	素案前段部完成	素案前段部の修正 素案後段部のとりまとめ	最終案の作成	最終案完成	微調整	計画完成	運輸局へ申請		計画承認
③名取市総合交通体系調査検討委員会 (庁内調整、関係部署意見聴取等)			第1回検討会開催 趣旨説明 スケジュールの確認	庁内調査 各種交通施策の 実施状況及び 課題のとりまとめ		第2回検討会開催 素案前段部の説明、 意見聴取	意見 とりまとめ		第3回検討会開催 素案後段部の説明、 意見聴取		第4回検討会開催 最終案の説明、 意見聴取				
④名取市地域公共交通活性化推進協議会 (外部調整、関係機関意見聴取等)			第1回協議会開催 趣旨説明 スケジュールの確認			第2回協議会開催 素案前段部の説明、 意見聴取	意見 とりまとめ		第3回協議会開催 素案後段部の説明、 意見聴取		第4回協議会開催 最終案の説明、 意見聴取				
⑤パブリックコメント等の実施				協議会結果周知			協議会結果周知			協議会結果周知		パブコメ実施 結果公表			
⑥議員協議会												最終案の説明			