

国道4号 工事状況のお知らせ

～ 地下歩道工事状況 ～

令和3年5月【第14号】



MOVE EARTH, MOVE EVERYTHING

日本国土開発株式会社

安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●国道4号増田地内において、道路改良工事（地下歩道工事）を夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。

●4月29日（木）～5月5日のゴールデンウィーク期間中は、工事はお休みになります。

工事の再開は5月6日（木）を予定しています。ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いします。



規制場所	宮城県名取市増田地内
規制内容	夜間 車線減少（上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線）
規制時間	21時00分から6時00分まで（昼は車道の規制を行いません）

○全体工事期間 令和元年9月30日 至令和3年9月30日
 ○全体工事内容 地下歩道構築工事、排水構造物工事、仮設工事
 ※地下歩道内装工事、電気工事は次期工事になります。

コクドくん



シンボルキャラクターのコクドくんです。コクドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をついばみ、また地域の皆様とのコミュニケーションをはかります。

4月の作業状況について

①横断箇所の地下歩道は大型地震などの際に道路路面に段差等が出来ないように、周りをコンクリートで埋め戻します。



埋戻しコンクリート

⑤東西の埋戻しを行い、掘削していた所が安定したので、土留支保工（補強用の鉄骨材）を撤去しました。



②横断箇所の地下歩道の設置が完了し、次は西側（名取駅側）の施工に移ります。そのために一度横断箇所の埋戻しを行います。土砂が地下歩道に入り込まないようにふた（閉塞）をしました。



地下歩道の内側から

③東側の埋戻しを行いました。



③しっかりと転圧作業を行いました。


④東側と同様にしっかりと転圧作業を行いました。



④西側の埋戻しを行いました。

5月の作業予定

コンクリートと土砂の埋戻しはまだ完了していないので、引き続き行っていきます。この埋戻しが完了次第覆工板の撤去作業を行います。



【発注者】：国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061

【工事監督】：国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039

【施工者】：日本国土開発株式会社 東北支店 増田改良作業所 TEL022-302-7452 作業所長 菅野友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	4月24日 土	有	21:00~6:00	鋼材揚重作業、ゆず庵さん前擁壁撤去作業
	4月25日 日	無	—	休工
来週	4月26日 月	有	21:00~6:00	鋼材揚重作業、ゆず庵さん前擁壁撤去作業
	4月27日 火	無	8:00~17:00	防水工
	4月27日 火	有	21:00~6:00	鋼材揚重作業、ゆず庵さん前擁壁撤去作業
	4月28日 水	無	8:00~17:00	防水工
	4月28日 水	有	21:00~6:00	GW休暇対策
	4月29日 木	無	—	休工
	4月30日 金	無	—	休工
	5月1日 土	無	—	休工
5月2日 日	無	—	休工	

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

4月29日～5月5日までは、GW休暇にて現場休工となります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等により、通常より大きな走行音が発生することもあります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年4月23日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	5月8日 土	無	—	休工
	5月9日 日	無	—	休工
来週	5月10日 月	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート型枠組立、ゆず庵さん前仮排水
	5月11日 火	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月11日 火	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート型枠組立、ゆず庵さん前仮排水
	5月12日 水	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月12日 水	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート打設作業、ゆず庵さん前仮排水
	5月13日 木	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月13日 木	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート型枠組立、ゆず庵さん前仮排水
	5月14日 金	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月14日 金	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート型枠組立、ゆず庵さん前仮排水
	5月15日 土	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月15日 土	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート型枠組立、ゆず庵さん前仮排水
		5月16日 日	無	—

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等により、通常より大きな走行音が発生することもあります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年5月7日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	5月15日 土	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月15日 土	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート型枠組立、ゆず庵さん前仮排水
	5月16日 日	無	—	休工
来週	5月17日 月	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート打設作業
	5月18日 火	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート打設作業
	5月19日 水	有	21:00~6:00	埋戻しコンクリート打設作業
	5月20日 木	有	21:00~6:00	脱枠作業、東側集水柵設置
	5月21日 金	有	21:00~6:00	埋戻し作業、東側台付管設置
	5月22日 土	有	21:00~6:00	埋戻し作業
	5月23日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業

■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等により、通常より大きな走行音が発生することもあります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年5月14日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	5月22日 土	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月22日 土	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、横断管渠工
	5月23日 日	無	—	休工
来週	5月24日 月	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月24日 月	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、西側仮排水作業
	5月25日 火	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月25日 火	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、西側仮排水作業
	5月26日 水	無	8:00~17:00	東側歩道部 仮排水作業
	5月26日 水	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、西側仮排水作業
	5月27日 木	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、西側仮排水作業
	5月28日 金	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、西側仮排水作業
	5月29日 土	有	21:00~6:00	横断部埋戻し作業、西側仮排水作業
	5月30日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等により、通常より大きな走行音が発生することもあります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年5月21日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽

