



KOKUDO

MOVE EARTH, MOVE EVERYTHING
日本国土開発株式会社

国道4号工事状況のお知らせ

～地下歩道工事状況～

安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

●国道4号の増田地内において、道路改良工事(地下歩道工事)を夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いします。

5月の作業状況について 西側のコンクリート打設作業が概ね完了しました。

EV部の土留支保工を解体しました。




EV部
1段目支保工撤去状況

仙台側階段部のコンクリート打設しました。



仙台側階段部
コンクリート打設状況

仙台側階段部コンクリートが完了し、防水工を行いました。



防水工
プライマー塗布状況

接着剤を塗布して防水効果を高めています。

仙台側階段部の壁のコンクリート打設しました。



仙台側階段部
コンクリート打設状況



国道部
車線減少
規制範囲

地下歩道
工事場所

名取市役所

増田小学校


名取北高等学校

増田中学校

規制場所	宮城県名取市増田地内
規制内容	夜間 国道 車線減少(上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線)
規制時間	21時00分 から 翌6時00分 まで(昼は車道規制行いません)

6月の作業予定

コンクリート工事が概ね完了したので、6月は構造物周りの埋戻しと、仮設鋼材の解体及び鋼矢板の引抜き作業を行います。大型機械の搬入を予定しております。引き続き工事へのご協力とご理解を宜しくお願いいたします。



- 全体工事期間 令和3年5月7日 至令和4年6月30日
- 全体工事内容 地下歩道構築工事、排水構造物工事、仮設工事
※地下歩道内装工事、電気工事は次期工事になります。

コクドくん



シンボルキャラクターのコクドくんです。コクドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をついばみ、また地域の皆様とのコミュニケーションをはかります。

【発注者】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061
 【工事監督】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039
 【施工者】:日本国土開発株式会社 東北支店 増田道路改良作業所 TEL022-302-7452 作業所長 菅野友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	5月28日 土	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	5月29日 日	無	—	休工予定
来週	5月30日 月	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	5月31日 火	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月1日 水	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月2日 木	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月3日 金	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月4日 土	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月5日 日	無	—	休工予定

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2022年5月27日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	6月4日 土	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月5日 日	無	—	休工予定
来週	6月6日 月	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月7日 火	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月8日 水	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月9日 木	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月10日 金	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月11日 土	有	21:00~6:00	コンクリート関連作業
	6月12日 日	無	—	休工予定

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2022年6月3日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	6月11日 土	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（埋戻し作業）
	6月12日 日	無	—	休工予定
来週	6月13日 月	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(覆工板撤去作業)
	6月14日 火	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(覆工板撤去作業)
	6月15日 水	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(覆工板撤去作業)
	6月16日 木	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(覆工板撤去作業)
	6月17日 金	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（埋戻し作業）
	6月18日 土	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（埋戻し作業）
	6月19日 日	無	—	休工予定

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業 ■：昼間作業 ■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2022年6月10日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	6月18日 土	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（埋戻し作業）
	6月19日 日	無	—	休工予定
来週	6月20日 月	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（埋戻し作業）
	6月21日 火	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（鋼矢板引抜作業）
	6月22日 水	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（鋼矢板引抜作業）
	6月23日 木	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（鋼矢板引抜作業）
	6月24日 金	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（鋼矢板引抜作業）
	6月25日 土	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業（鋼矢板引抜作業）
	6月26日 日	無	—	休工予定

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2022年6月17日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	6月25日 土	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	6月26日 日	無	—	休工予定
来週	6月27日 月	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	6月28日 火	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	6月29日 水	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	6月30日 木	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	7月1日 金	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	7月2日 土	有	21:00~6:00	ｺﾝｸﾘｰﾄ関連作業(鋼矢板引抜作業)
	7月3日 日	無	—	休工予定

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2022年6月24日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽

