



国道4号工事状況のお知らせ


～地下歩道工事状況～

安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

●国道4号の増田地内において、道路改良工事(地下歩道工事)を夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いします。

11月の作業状況について **東側のコンクリート作業を進めています。**


2022年12月29日～2023年1月4日 年末年始休暇(休工)



規制場所	宮城県名取市増田地内
規制内容	夜間 国道 車線減少(上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線)
規制時間	21時00分 から 翌6時00分 まで(昼は車道規制行いません)


○全体工事期間 令和3年5月7日 至 **令和5年3月22日**
○全体工事内容 地下歩道構築工事、排水構造物工事、仮設工事
※地下歩道内装工事、電気工事は次期工事になります。

コクドくん
シンボルキャラクターのコクドくんです。コクドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をついばみ、また地域の皆様とのコミュニケーションをはかります。



12月の作業予定
東側では、コンクリート工事を引き続き行っていきます。
西側では、歩道を全面通行止めとし排水側溝作業を行います。(12月中に完了予定です。)

引き続き夜間工事へのご協力とご理解を宜しくお願いいたします。



【発注者】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061
【工事監督】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039
【施工者】:日本国土開発株式会社 東北支店 増田道路改良作業所 TEL022-302-7452 作業所長 菅野友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	11月26日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	11月27日 日	無	—	休工
来週	11月28日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	11月29日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	11月30日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月1日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月2日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月3日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月4日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年11月25日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	12月3日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月4日 日	無	—	休工
来週	12月5日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月6日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月7日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月8日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月9日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月10日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月11日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年12月2日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	12月10日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月11日 日	無	—	休工
来週	12月12日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月13日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月14日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月15日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月16日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月17日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月18日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年12月9日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	12月17日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月18日 日	無	—	休工
来週	12月19日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月20日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月21日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月22日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月23日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月24日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月25日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年12月16日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	12月24日 土	有	21:00~6:00	東側コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月25日 日	無	—	休工
来週	12月26日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月27日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月28日 水	無	—	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	12月29日 木	無	—	休工
	12月30日 金	無	—	休工
	12月31日 土	無	—	休工
	1月1日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年12月23日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	12月31日 土	無	—	休工
	1月1日 日	無	—	休工
来週	1月2日 月	無	—	休工
	1月3日 火	無	—	休工
	1月4日 水	無	—	休工
	1月5日 木	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月6日 金	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月7日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月8日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年12月23日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	1月7日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月8日 日	無	—	休工
来週	1月9日 月	無	—	西側:排水工
	1月10日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月11日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月12日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月13日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月14日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月15日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側では歩道の全面通行止めは解除しましたが、引き続き夜間を主として排水側溝の施工を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解願います。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2023年1月6日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽

