

国道4号工事状況のお知らせ

～地下歩道工事状況～



安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

●国道4号の増田地内において、道路改良工事（地下歩道工事）を夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いします。

12月、1月の作業状況について

東側のコンクリート作業を進めています。

各箇所の鉄筋組立て作業、型枠組立て作業を行っています。

各箇所のコンクリート打設作業を行っています。



一部の土留支保工を撤去しました。



防水作業を行いました。



西側では排水構側溝作業を行いました。




規制場所	宮城県名取市増田地内
規制内容	夜間 国道 車線減少（上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線）
規制時間	21時00分から翌6時00分まで（昼は車道規制行いません）

○全体工事期間 令和3年5月7日 至 **令和5年3月22日**
○全体工事内容 地下歩道構築工事、排水構造物工事、仮設工事
※地下歩道内装工事、電気工事は次期工事になります。

2月の作業予定

東側では、コンクリート工事を引き続き行いきます。
西側の排水側溝作業は完了となります。
2月初旬からは歩道を全面開放する予定です。

引き続き夜間工事へのご協力とご理解を宜しくお願いいたします。



シンボルキャラクターのコクドくんです。コクドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をついばみ、また地域の皆様とのコミュニケーションをはかります。

【発注者】：国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061
【工事監督】：国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039
【施工者】：日本国土開発株式会社 東北支店 増田道路改良作業所 TEL022-302-7452 作業所長 菅野友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	12月31日 土	無	—	休工
	1月1日 日	無	—	休工
来週	1月2日 月	無	—	休工
	1月3日 火	無	—	休工
	1月4日 水	無	—	休工
	1月5日 木	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月6日 金	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月7日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月8日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側の排水構造物工事では、事前連絡の通り歩道部を全面通行止めにして作業を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解ください。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2022年12月23日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	1月7日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月8日 日	無	—	休工
来週	1月9日 月	無	—	西側:排水工
	1月10日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月11日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月12日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月13日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月14日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月15日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側では歩道の全面通行止めは解除しましたが、引き続き夜間を主として排水側溝の施工を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解願います。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2023年1月6日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	1月14日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月15日 日	無	—	休工
来週	1月16日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月17日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月18日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月19日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月20日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月21日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月22日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側では歩道の全面通行止めは解除しましたが、引き続き夜間を主として排水側溝の施工を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解願います。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2023年1月13日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田道路改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	1月21日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月22日 日	無	—	休工
来週	1月23日 月	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月24日 火	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月25日 水	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月26日 木	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月27日 金	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月28日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工),西側:排水工
	1月29日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側では歩道の全面通行止めは解除しましたが、引き続き夜間を主として排水側溝の施工を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解願います。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2023年1月20日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田道路改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	1月28日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月29日 日	無	—	休工
来週	1月30日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	1月31日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	2月1日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月2日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月3日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月4日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月5日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側では歩道の全面通行止めは解除しましたが、引き続き夜間を主として排水側溝の施工を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解願います。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2023年1月27日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田道路改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	2月4日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	2月5日 日	無	—	休工
来週	2月6日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工),西側:排水工
	2月7日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月8日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月9日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月10日 金	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月11日 土	無	—	休工
	2月12日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

東側のコンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。西側では歩道の全面通行止めは解除しましたが、引き続き夜間を主として排水側溝の施工を行います。東側と同様に、一部昼夜作業となります。改めてご理解願います。

昼間作業では、国道4号の交通規制は行いません。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2023年2月3日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田道路改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	2月11日 土	無	—	休工
	2月12日 日	無	—	休工
来週	2月13日 月	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月14日 火	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月15日 水	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月16日 木	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月17日 金	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月18日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月19日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2023年2月10日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田道路改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	2月18日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月19日 日	無	—	休工
来週	2月20日 月	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月21日 火	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月22日 水	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月23日 木	無	—	休工
	2月24日 金	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月25日 土	有	21:00~6:00	東側:ｺﾝｸﾘｰﾄ作業(構築工)
	2月26日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業

■: 昼間作業

■: 昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2023年2月17日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田道路改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区道路改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	2月25日 土	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月26日 日	無	—	休工
来週	2月27日 月	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	2月28日 火	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	3月1日 水	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	3月2日 木	有	21:00~6:00	東側:コンクリート作業(構築工)
	3月3日 金	有	21:00~6:00	西側親杭切断工
	3月4日 土	有	21:00~6:00	西側親杭切断工
	3月5日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業

■：昼間作業

■：昼夜作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

**コンクリート関連工事について、一部昼夜作業となります。
改めてご理解ください。**

昼間作業では、国道4号及び市道の交通規制は行いません。

**ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜ります
ようお願いいたします。**

**また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。**

2023年2月24日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田道路改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽

